



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอ慌ระ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใต้สิบ ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลดอนอ慌ระ ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นางศุภาร รุ่งสา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอ慌ระ

แผนผังโครงการที่ดำเนินการในกรอบปีงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอหนองหาร จังหวัดรัฐบุรี

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่ บัญชีตั้ง	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มต้นสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีหา/ อุปสรรค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>								
<b>๑. แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา ท้องถนน ทางเดิน ทางระบายน้ำ ห้องน้ำสาธารณะ ให้สะอาดและปลอดภัย</b>								
<b>แผนงานอุดหนาทารถมและภารกิจ</b>								
๑. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หรือเม็ดฟิล์มเจรจาจริ่มน้ำอย่าง ด้านข้างบนทุกทางาน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บุญเรืองราษฎร์	๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร หรือเม็ดฟิล์มเจรจาจริ่มน้ำอย่างด้านข้างบนทุกทางาน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บุญเรืองราษฎร์	๔๗๕,๐๐๐ บาท	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก่อสร้าง	ยังไม่ถึงท่วง ระบบเวลาดำเนิน การตากแห้ง	
๒. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ ขนาด ๐.๐๕ เมตร ๐.๑๐ เมตร ห้อง ๐.๐๕ เมตร ๐.๑๐ ตารางเมตร ห้องน้ำขนาด ๐.๐๕ เมตร ๐.๑๐ ตารางเมตร	๑๖๐ ห้อง	๑๖๐,๐๐๐ บาท	-	-	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนท้องถนนทุกสาย ๔๘๐ เมตร ๐.๐๕ เมตร ห้อง ๐.๐๕ เมตร ๐.๑๐ ตารางเมตร	๔๘๐ ห้อง	๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	-	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องน้ำสาธารณะ ๔๘๐ ห้อง ๐.๐๕ เมตร ห้อง ๐.๐๕ เมตร ๐.๑๐ ตารางเมตร	๔๘๐ ห้อง	๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ก่อสร้าง	ยังไม่ถึงท่วง ระบบเวลาดำเนิน การตากแห้ง	

ແພດແຫະການກໍາງວ່ານໍາໃນການດຳເນີນຈານແລະກາໄສຈ່າຍປະປະມາຍປະຈຳປີ ປະຈຳປັບປະນາມ ພ.ສ.ໃຕ້ວິໄລ

ຮອບ ២ ເດືອນ (ເດືອນທຸລາຕົມ ແລ້ວ - ເດືອນນີ້ນາຄາມ ແລ້ວ)

ເຫດບາລຸດບາດຂອນອະຮາງ ຄໍາແນ່ວໜ້າຫອນອັກ ຈັງຫວັດບຸຮັນຍາ

ໂຄງກາຣີ/ກິຈຈະຣມ	ຜລຜົດ	ຈບປະນາຍ ຕາມເທດ ບັນຫຼຸດ	ຈບປະນາຍ ເບີຈ່າຍຈິງ	ຈບປະນາຍ ຄະຫຼອ	ຮະບອບວາດ ດໍາເນີນກາຣ ເຮັມຕັ້ນສິນສັດ	ຜລກາຣີດໍາເນີນກາຣ	ໜ່ວຍຈານ ຮັບຜິດອົບ	ປໍ່ຫຼາກ/ ອຸປະສົງ
๓. ໂຄງກາຣາງທ່ອຮະບາຍໆນາ ຄ.ສ.ລ. ພ້ວມນ່ວຍບັນຫຼຸດ ສອຍຫນອງອ້ອຍຫຼາຍ ແຫຼ່ງທີ່ ຖຸມ່ານຫອນອ້ອຍຫຼາຍ ແຫຼ່ງທີ່ ແຫຼ່ງ	ງານວາງທ່ອຮະບາຍໆນາ ດ.ສ.ຕ. ໜຶ່ງດົກຕົມ ພົນ ຕະເສົ້າໝ່ານຫຼຸດ ກລ.ສ.ງ. ០.៤០ ເມຕຣ ມາວຍມາ ແມຕຣ ພ້ວມນ່ວຍບ່ອງວັນຫຼຸດ ດ.ສ.ລ. ລັບປິດຮະແກງທີ່	៥៥០,០០០	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮ່ວມກຳດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ດໍາເນີນກາຣແລ້ວສັງຈັກ	ກອງປ່າງ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ
๔. ໂຄງກາຣປັບປຸງຫອມແຫຼມ ດັນລັດຍາພົວຫາງແອຫຼ່າລື້ຖືກ ຄອນກັຣີ (Asphaltic Concrete) ສອຍຫຼາຍ ແຫຼ່ງທີ່ ຖຸມ່ານຫອນອ້ອຍຫຼາຍ	໖່ານາດີພາຫາກວ່າງ ແລ້ວ ຢາວ ນັດ ០.៣៤,០ ມີຕຣ ៩.៦ ມີຕຣ ០.០៥ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍ້າຍກວ່າ ຕາ,១០០ ຕາຮາງນິຕຣ	៣,៣៤៣,០០០	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮ່ວມກຳດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ດໍາເນີນກາຣແລ້ວສັງຈັກ	ກອງປ່າງ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ
៥. ໂຄງກາຣປັບປຸງຫອມແຫຼມ ດັນລັດຍາພົວຫາງແອຫຼ່າລື້ຖືກ ຄອນກັຣີ (Asphaltic Concrete) ສອຍຫຼາຍ ແຫຼ່ງທີ່ ຖຸມ່ານຫອນອ້ອຍຫຼາຍ	໖່ານາດີພາຫາກວ່າງ ແລ້ວ ຢາວ ນັດ ០.៣៤,០ ມີຕຣ ៩.៦ ມີຕຣ ០.០៥ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍ້າຍກວ່າ ຕາ,១០០ ຕາຮາງນິຕຣ	៤៧៧,០០០	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮ່ວມກຳດໍາເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ດໍາເນີນກາຣແລ້ວສັງຈັກ	ກອງປ່າງ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ	ຢັງໄມ້ຄືກ່າວງ ຮະບອບວາດຕໍ່າງໆນີ້ ການຕາມແຜນໆ

แผนแม่บทภารหน้าในการดำเนินงานและภารไว้ชั่วจายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

เบิกจ่ายตามงบประมาณ สำหรับอุปกรณ์ที่จัดซื้อไว้รับมือภัยธรรมชาติ

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามเทศ บัญชี	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระเบียบเวลา ดำเนินการ เริ่มนับถ้วนสุด	ผลการดำเนินการ	ท่าน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีฯ/ อุปสรรค
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางเพิ่มทางและสีฟล็อกติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หรือปูพื้นหินเจาะร่องไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ปูถนนรองอ้อยช้าง ๔ หูน้ำ ๔ ปูถนนรองออยช้าง	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอย่าง	ยังไม่ลงทุน
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางเพิ่มทางและสีฟล็อกติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ ๓ งานเสริมผิวทางขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ถนนซ่อมแซมทุกทาง - ปูถนนรองคล้า หูน้ำ ๔ ปูถนนทุกทาง	ช่วงที่ ๓ งานเสริมผิวทางขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวม ๑ ช่วง หรือปูพื้นหินเจาะร่องไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๙ ตารางเมตร	๑๗๗๙,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอย่าง	ระยะเวลากำลัง การตามแผนฯ

แผนแม่บทความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

بعثงบฯ สำบคดอนนบองราง อํากาหอนบองกี่ จังหวัดบูรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผิดสัมภาร	งบประมาณ ตามมาช บัญชีต	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มนับถ้วนสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญหา/ อุปสรรค
๔. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางผิวทางและพื้นที่ก่อ คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทุ่มทานโนนพยอม ระยะ ๔ หมู่ที่ ๑๐ บูรีรัมย์พัฒนา	บานดักผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเส้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ลงทุน ระบบเวลาดำเนิน การตามกำหนดฯ
๕. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนลาดยางผิวทางและพื้นที่ก่อ คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนบ้านสามครึ้ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บูรีรัมย์พัฒนา	บานดักผิวทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเส้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ลงทุน ระบบเวลาดำเนิน การตามกำหนดฯ
๖. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. พัชรบูร รักษ์ อยุธยาด้วยน้ำ หนูที่ ๓ บูรีรัมย์พัฒนา	รื้อปรับปรุงโครงสร้างระบบบำบัด น้ำร้อนบางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. บ้านดักลมขนาดเล็กผ่านชุมชน กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร พร้อมเปลี่ยน น้ำ ค.ส.ส.	๓๐๙,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ลงทุน ระบบเวลาดำเนิน การตามกำหนดฯ

แผนแม่บทความมั่นคงในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

ให้ค่าබลตำแหน่งดอนอนของร่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามหมวด บัญชี	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓. โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำชุมทาง บริเวณชุมชน โกรกสะอาด (คลองล่างไทรโยง) - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ บุรีรัมย์	รื้อปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ พื้น原有ทางท่อระบายน้ำ ๑.๙๕. บันไดก่อ土 ขนาดเดิมผ่านชุมชน คลอง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พร้อมปูร่องบนา ๑.๙๕.๓	๓๗,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่เริ่มท่วง ระบบเวลาดำเนิน การตามแผนฯ
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวจราจรและเพลทติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางชุมชนตอนขวา ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ บุรีรัมย์	ทางเสริมผ้า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือเท่าที่ผู้ว่าจารจรม น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร - จุ่มน้ำมนพยอม ๗๐๙ ๑	๒,๑๖๔,๐๐๐	๒,๑๖๔,๐๐๐	๐	๑๓ มี.ค. ๖๘ ๑๓ ก.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	คาดว่าจะดำเนิน การในเดือนสิงหาคม เดือนกรกฎาคม ๑๘๖๘

แบบทดสอบความชำนาญในการดำเนินงานแห่งการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๙)

หลักбалล์ตามคณิตศาสตร์ สำหรับหนอนัก จังหวัดนรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่ บัญชี	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มนั้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางผิวน้ำกรุงและพื้นทึก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางช่องโรงเรียนบ้านชุม บ้านหนองคราด ๗ หมู่ที่ ๐๘ สามเหลี่ยมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บุญชนสอนห้อง ชั่วโมง ๗,๖๔๐ ตารางเมตร ยกเว้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวม ๑ ชั่วโมงผิวน้ำไม่อนุญาต ๕,๖๗๕ ตารางเมตร	ช่วงที่ ๓ งานซ่อมสร้างผิวน้ำจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร (Asphaltic Concrete) ๔๕๕	๒๕,๘๗๗,๐๐๐	๒๕,๘๗๗,๐๐๐	๐	๑๗.๑.๒๕ ๑๗.๑.๒๕	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	คาดว่าจะดำเนิน การแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
๑๔. แผนงานการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานสากล แผนงานศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง (สามเดือน)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ได้ทวง รายรับมาดำเนิน การ	

๑.๙ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ ให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานสากล

แผนงานศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ

๑๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณูปโภค <sup>(สามเดือน)</sup>	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกครั้งหนึ่ง (สามเดือน)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ได้ทวง รายรับมาดำเนิน การ
---	--	---------	---	---	---	---------	---------------------------------------

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภาริชั้ยงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

#### เหลาสาลทำบเดือนนอบรา สำเร็จหนองที่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการกิจกรรม	ผลผิดต	งบประมาณ ตามเขต บัญชี	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มนับถ้วนสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค
<b>บุคลาสทร์ท ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว</b>								
<b>๒.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน</b>								
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>								
๓. โครงการร่วมและสานค้าแลก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและจัดสินค้า ดำเนินโครงการร่วมและจัดสินค้า และผู้ติดตามที่สนใจมาซื้อ ผลผิดตัวณที่ก่อรุมอาชีพ								
<b>๒.๖ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท้องที่ฯ</b>								
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
๔. โครงการส่งเสริมการทำที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำที่ดิน ให้กับเกษตรกรท้องที่ฯ ท้องที่ฯเทศบาลตำบล ศอนอยราช								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภาริที่จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

### เทศบาลตำบลหนองระวง อําเภอหนององค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามที่ศูนย์ติด เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มนับถ้วนสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีท่า/o บุคลากร
<b>บุคลากรที่ ๓ การพัฒนาด้านบ้านเมืองอยู่อาศัยด้านคุณภาพชีวิตที่ดี</b>								
<b>๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและห้องเรียนให้เข้มแข็ง (ได้แก่ การปฏิริหารสำนักหูลมรุม สร้างภาวะผู้นำ อบรม อบรม สถาบันการสอน บริหารสารสนเทศฯ ฯลฯ)</b>								
<b>๓.๑.๑ แผนงานงบกลาง</b>								
๑. โครงการสนับสนุนภารกุญ ส้วมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณทุก สัปดาห์	๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
<b>๓.๑.๒ แผนงานบุหรัจจน์</b>								
๒. โครงการจัดการอนามัยพื้นที่ จานผู้ดูแลในครัวเรือนผู้บริหาร และสมาชิกสหพัฒัน (กพ.บ.บ.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอด ภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าวัสดุ เครื่องใช้ชีวะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ จำเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอด ภัยประจำหน่วยเลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๙๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

แผนพัฒนาฯในการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

### เทศบาลตำบลดอนหนองร้าง อําเภอหนองอุ่ง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	งบประมาณ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
๓. โครงการจัดงานวันภาษาไทย	เพื่อจัดเป็นครั้งที่ ๑ จังหวัดมหาสารคาม สำหรับเฉลิมฉลอง ๔๕ ปี แห่งการเปลี่ยนผ่านทางชาติศาสตร์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๔. โครงการจัดงานวันภาษาไทย	เพื่อจัดเป็นครั้งที่ ๑ จังหวัดมหาสารคาม สำหรับเฉลิมฉลอง ๔๕ ปี แห่งการเปลี่ยนผ่านทางชาติศาสตร์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

ແພດສະຄະຄວາມກ່າວທີ່ໃຫຍ່ນາງແບບກໍາໄລໃຫຍ່ນາງປະເມັນປະຈຸບັນ ປະຈຸບັນປະປະມານ ພ.ຕ.ອົວຊົວ

ຮອບ ៦ ເຊື້ອນ (ເຊື້ອນທຸລາຄາມ ແຂວງ - ເຊື້ອນນຳມານ ແຂວງ)

ເທິດບາລຸຕຳບັດຄອນອະຮາຈຳ ອໍາເກີໂຫຼວດອອກກໍ ລົງທຶນບຸຮັສໝາຍ

ໂຄຮກກາຣີ/ກິຈການ	ຜູ້ຜ່ານສິດ	ຈປປະມານ ຕາມເທິດບັນຍຸດ	ຈປປະມານ ເປົ້າຍຈິງ	ຈປປະມານ ຄອງທ່ອລີ	ຮະຢະວິລາ ດໍາເນີນການ ເວັ້ນດັນ/ສິນສຸດ	ຜູ້ກາຣດຳເນີນການ	ຫ່ວຍງານ ຮັບຜິດຫອບ	ບໍ່ມີຫາ/ອຸປະສົງ
៥. ໂຄຮກກາຣີຕີ້ຫຼັງສູນຢັບປີບັດ ກາຮົວໃໝ່ນຳການທີ່ຢູ່ເບີໂທ ປະຊາຍນໍອອງຄ່າກປກຄວອງ ສ່ວນຫອງໃນນໍາໄລວໜອວກ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າຍິນດູອຸທະນຸຫຼາຍ ປຣທາງສ່ວນຕົນຕາລີຢູ່ປະສາທ ຕາມໂຄຮກກາຣີ	45,000	-	-	-	<input type="checkbox"/> ຢື່ນໄໝຕີ້ດໍາເນີນການ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮະຫວາງດຳເນີນກາວ <input type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຮແລ້ວສົງຈຸດ	ສໍານັກປັບຕົວ	-
៦. ໂຄຮກກາຣີອຸປະນະບົນດູຫຸນ ເພື່ອກາຮົວດອກພະຍານພົມ ແຂວງນາງວັນຈີ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າຍິນດູຫຸນ ຖ້າກາຮປກຄວອງອໍານາຄອນອອກ ຕາມໂຄຮກກາຣີ	150,000	-	-	-	<input type="checkbox"/> ຢື່ນໄໝຕີ້ດໍາເນີນການ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮະຫວາງດຳເນີນກາວ <input type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຮແລ້ວສົງຈຸດ	ສໍານັກປັບຕົວ	-
៧. ໂຄຮກກາຣີອຸປະນະບົນດູຫຸນ ຈາກອົງຄ່ຽງປກຄວອງສ່ວນຫຼຸງ ສັນບັນດຸນກາຮປົງຕົງຈາກຕາມ ພົນກົງຈອງກໍ່ກົງກາທົດອໍານາໄວ ຫອນອົກ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າຍິນດູຫຸນ ຈາກອົງຄ່ຽງປກຄວອງສ່ວນຫຼຸງ ສັນບັນດຸນກາຮປົງຕົງຈາກຕາມ ພົນກົງຈອງກໍ່ກົງກາທົດອໍານາໄວ	30,000	-	-	-	<input type="checkbox"/> ຢື່ນໄໝຕີ້ດໍາເນີນການ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮະຫວາງດຳເນີນກາວ <input type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຮແລ້ວສົງຈຸດ	ສໍານັກປັບຕົວ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภารกิจซึ่งจ่ายบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

### เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอหนองหนองคาย จังหวัดรัฐบุรี

โครงการ/กิจกรรม	ผลผิดต	งบประมาณ ตามที่บัญชีต	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
๔. โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนพิการกล่องเหล็ก ภาคใต้จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานอาช่างจังหวัด บุรีรัมย์	๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
<b>๓.๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน</b>								
๕. โครงการจัดกิจกรรมป้อง กันภัย ฉบับปรับปรุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมครัวสูตร ครัวของเชียงใหม่ ค้าอาหาร ค้าเครื่องดื่มและค้าใช้ยานอน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
<b>๓.๑.๔ แผนงานด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม</b>								
๖. โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการรักษาระบบน้ำ	เพื่อจ่ายเบี้นค่าฝึกอบรมครัวสูตร ครัวของเชียงใหม่ ค้าอาหาร ค้าเครื่องดื่มและค้าใช้ยานอน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๗. โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการรักษาระบบน้ำ	เพื่อจ่ายเบี้นค่าฝึกอบรมครัวสูตร ครัวของเชียงใหม่ ค้าอาหาร ค้าเครื่องดื่มและค้าใช้ยานอน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

แบบรายงานกิจกรรมในการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลคลองน้อย อำเภอ宦娘 จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่บัญชีติด เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจัย/อุปสรรค
๑๓. โครงการฝึกอบรมศักยภาพ แผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคร่าวสัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๑๔. โครงการฝึกอบรมหน้าที่ บุคลากรจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคร่าวสัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๑๕. โครงการฝึกอบรมหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยผ้ายาเส้น พลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคร่าวสัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-

รายงานการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

รุ่งบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘)

**เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จัด定めた**

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
<b>๓.๑.๔ แผนงานหรือโครงการซึ่งขออนุมัติ</b>								
๓๔. โครงการฝึกอบรมเชิง ความรู้แก่พนักงานหรือผู้ดูแล คนพิการ	เพื่อจ่ายเงินค่าฝึกอบรมตามกำหนด ครู่เรียน ๔ ค่าอาหาร ค่าเดินทางเพื่ออบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเงินค่าที่พัก การปักครอตอ่อน化ของนัก ศึกษาป้องกันและลดลงใน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>๓.๑.๕ แผนงานหรือโครงการซึ่งขออนุมัติ</b>								
๓๖. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเงินค่าที่พัก การปักครอตอ่อน化ของนัก ศึกษาป้องกันและลดลงใน จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานการดำเนินการตามภาระประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลคลองน้อย อำเภอหนองหอย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่เบิกจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระดับคลา สทำให้เสียสูญ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
๓.๒๙ แนวทางการพัฒนาการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนทางวัฒนธรรม (ได้แก่ สุขภาวะ ท่าバランスอาหาร และฯลฯ)								
๓.๒๙.๑ แผนงานสำคัญสุข								
๑๖. โครงการความยั่งยืนเพื่อ達成เป้าหมายการเกี่ยวกับ ความยั่งยืนและเป้าหมายของมนต์ที่ดี ของมนต์พิชัยในชุมชน	เพื่อดำเนินโครงการที่ยั่งยืน ตามที่เบิกจ่ายจริง	๑๕,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองฯ	-
					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ	
๑๗. โครงการป้องกันโรค โรคไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองฯ	-
					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ	
๑๘. โครงการเรียนรู้เพื่อจัดการชุมชน การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการฯต่อไป	เพื่อจ่ายอุดหนุนตามโครงการ พร้อมๆกับชุมชนฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองฯ	-
					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ	
๑๙. โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาฯ	เพื่อจัดการชุมชนฯ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองฯ	-
					<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สาธารณสุขฯ	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภารกิจประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลลดอนหนองราช อำเภอหนองหนองค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่เบิกจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มนับ/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
<b>๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสร้างรายได้ทางเกษตรและสหกรณ์เพื่อชุมชนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชนฯ และผู้ด้อยโอกาส</b>								
<b>๓.๓.๑ แนวทางการศึกษา</b>								
๑๙๙. โครงการอบรมวิชาชีพ ในปัจจุบันที่ควรรับประทาน และการจัดการอาชญากรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ โดยจะเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและเบ夙ราเวสต์ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-
๒๐๐. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการศึกษาที่แหล่งเรียนรู้	เพื่อจ่ายตามโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ของสถานที่แหล่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-

ແພດແນະຄວາມກ່າວທີ່ໃຫຍ້ການຕຳຫົວໜາແພດການໃຊ້ຈ່າຍບໍລະນາພປະຈຳປີ ປະຈຳປັບປປປະມາຍ ພ.ສ.ແຂວງ

ຮອບ ២ ເຊື້ອ (ເຊື້ອທຸລາຄາມ ແຂວງ - ເຊື້ອທຸລາຄາມ ໄກສອງ)

**ເທົກບາລິຕຳປາລອດອນອະນະຮາງ ອຳເນັດອນອັກ ຈັງຫວັດບຸຮັສໝູຍ**

ໂຄຮົງກາຣົ/ກິຈຈະວົງ	ຜົນສົດ	ຈົບປະມາລ	ຈົບປະມາລ ຕາມເຫດບັນຍົດ	ຈົບປະມາລ ເບີຈ່າຍຈິງ	ຈົບປະມາລ ຄົງເຫຼືອ	ຮະຢະເວລາ ດໍາເນີນການ ເຮັມຕົນສິນສຸດ	ຜົກກາຣົດໍານີນການ	ຫັ່ງຍາຍນ ຮັບຜິດຂອບ	ບໍ່ມີຫາອຸປະສົງກາຣ
<b>၃.၂. ແພດແນະຄວາມກ່າວທີ່ໃຫຍ້ການຕຳຫົວໜາແພດການໃຊ້ຈ່າຍບໍລະນາພປະຈຳປີ</b>									
၃.၃. ໂຄຮົງກາຣົວ່າງສິນຈົງ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າວ່າດີອຸປະກរນ ຄ່າອາຫາດ ເຄື່ອງຄົນ ລວມຄື່ງ ຕາໄຫ້ຈ່າຍຂຶ້ນຕົ້ນ ພໍ່ໄປຢ່າງຍົດໃໝ່ ໂຄຮົງກາຣ	៥,០,០០០	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຢຶ່ງໄມ້ຕຳດຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮ່ວມທີ່ຕໍ່ຖືນິນກາຣ <input checked="" type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຣແລ້ວສົງຈົງ	ກອງສ້ວັສົດີກາຣ ສັງຄຸນ	
<b>၃.၅. ແພດແນະຄວາມກ່າວທີ່ໃຫຍ້ການຕຳຫົວໜາແພດການໃຊ້ຈ່າຍບໍລະນາພປະຈຳປີ</b>									
၃.၆. ໂຄຮົງກາຣົສິນທຸນາ ອາຊີພູນພູນ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າວ່າຈຳໃນກາຣ ດໍານີນກາຣຕົວມືຄຽກກາຮ່າສ່າງເສີມ ພື້ນາອາຫັນ	៥,០,០០០	១៥,៥៥០	៥,០	៥,០	៥,០,០៥ ៥,០,០៥	<input checked="" type="checkbox"/> ຢຶ່ງໄມ້ຕຳດຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮ່ວມທີ່ຕໍ່ຖືນິນກາຣ <input checked="" type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຣແລ້ວສົງຈົງ	ກອງສ້ວັສົດີກາຣ ສັງຄຸນ	

แบบฟอร์มความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการให้ช่วยบูรณาภรณ์ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

### เทศบาลตำบลดอนหนองร้าง อำเภอหนองอองค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามทบทวนญัตติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	ระเบียบเวลา ดำเนินการ เริ่มนั่นสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีฯ/อุปสรรค
<b>๓.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา</b>									
<b>๓.๔.๑ แหล่งมาเข้ามาศึกษา</b>									
๓๓. โครงการค่ายฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กในชุมชน และประชาราษฎรทั่วไป	เพื่อย้ายเป็นค่ายเชิงพาณิชย์ โครงการครุภารกิจภาษาอังกฤษ นักเต็ก เรียนชั้น ๔๖๙๘๗๗๗	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-
							<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน	เพื่อย้ายเป็นค่ายเชิงพาณิชย์ การลงมือจริงการค้าอาหาร เครื่องดื่มที่สอดคล้องชุมชนและ ค่าอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	-
							<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
							<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนพัฒนาฯ สำหรับการดำเนินงานและภารกิจชั้นนำประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘)

### เกศบาลตำบลดอนอ่อนร้าง อําเภอหนององค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามทบทวนผู้ดูแล	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระดับเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีรายรับ/อุปสรรค
๒๕. โครงการรวมบุญน้ำกรรช์กษา เพื่อเป็นเครื่องสำอางสำหรับพุทธศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนในศึกษาดูงานและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ต้องโภคภาร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา	-
๒๖. โครงการรวมบุญน้ำกรรช์กษา ให้แก่เด็กนักเรียนและนักเรียน นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ต้องโภคภาร	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	-
๒๗. โครงการรวมบุญน้ำกรรช์กษา เพื่อจ่ายเบี้นค่าใช้จ่ายดำเนินการ การตามบุตรครัวภรรยาและเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐	๔๐	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	-
๒๘. โครงการสมบูรณ์แบบฯ เพื่อจ่ายเบี้นค่าใช้จ่ายบุคลากร สถาบันพัฒนาครุยวิจัยการบริหาร สถาบันศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๖๘	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา	-
๒๙. โครงการสมบูรณ์แบบฯ เพื่อจ่ายเบี้นค่าใช้จ่ายบุคลากร สถาบันพัฒนาครุยวิจัยการบริหาร สถาบันศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๖๘	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา	-

แบบสังเคราะห์ภาระหน้าโครงการสำหรับรายงานงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘)

**บทบาทสำนักงานอธิบดีกรมฯ ในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร**

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยขอ รับผิดชอบ	บัญชี/อุปสรรค
<b>๓.๖ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศิลปวัฒนธรรม ฯ บนภูมิภาค</b>									
<b>แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแนวทางการ</b>									
๓๔. โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ และภาษาต่างประเทศในครัวเรือน	เพื่อจัดอบรมครุศาสตร์ภาษาต่างประเทศ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน คร่าวๆ จำนวน ๑๐๐ คน ครัวเรือน ในเขตพื้นที่สู่สถาบันภูมิภาคและ ศูนย์ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนและ ดำเนินการแล้วทั่วประเทศ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมศึกษา		
๓๕. โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ และภาษาต่างประเทศในครัวเรือน	โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน คร่าวๆ จำนวน ๑๐๐ คน ครัวเรือน ในเขตพื้นที่สู่สถาบันภูมิภาคและ ศูนย์ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนและ ดำเนินการแล้วทั่วประเทศ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมศึกษา		
๓๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการนำเสนอความรู้ทางวิชาชีพ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับครัวเรือนที่อยู่อาศัย	เพื่อจัดอบรมครุศาสตร์ภาษาต่างประเทศ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน คร่าวๆ จำนวน ๑๐๐ คน ครัวเรือน ในเขตพื้นที่สู่สถาบันภูมิภาคและ ศูนย์ฯ ที่ได้รับการสนับสนุนและ ดำเนินการแล้วทั่วประเทศ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมศึกษา		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแบบร่างไว้ซึ่งยังคงบรรจุเป็นประมวลผลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

### บทบาททำงานของห้องนักวิชาชีพที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา เริ่มนับ/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีฯ/อุปสรรค
๓๐. โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัด งานนี้โครงการ โดยถ่ายเงินค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ครัวสอด淳ปกรณ์ แหลมศาลาซึ่งจ่ายอ่อนๆ ที่เก็บข้อมูล และจำเป็นในครองการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๙๕๐	๔๐	พ.ย.๑๖๗ พ.ย.๑๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	
๓๑. โครงการส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเพื่อให้วันอาสาฬหบูชา และวันมหาภูษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาก โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่นค่าวัสดุทุกชนิดและค่าเชื้อ ตัววัดสุดอบรร清净และค่าเชื้อเชิญ ล้าน ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นไป โครงการ	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	

ແນ່ນພາຍຫວັງການກ່ຽວຂ້າງເນັດໃນການຕຳມະນຸຍາແລະກາຮົບຈຳຍັງປະປະມານປະຈຳປີ ປະຈຳປີປະປະມານ ພ.ສ.ແຂດນັດ

ຮອບ ๒ ເຊື່ອນ (ເຊື່ອນທຸລາມ ແຂວງ - ເຊື່ອນນິ້ນມາຄມ ແຂວງ)

ເຫດບາລຸດຕ່ານລດອນອະຮາງ ອຳນາຄອຫນອກ ຈຶ່ງທັດບຸຮັມຢູ່

ໂຄຮກກາຣີ/ກິຈກາຣມ	ຜລຜລິດ	ຈົບປະລຸມ ຕາມທີ່ນັ້ນ	ຈົບປະລຸມ ເບີຈ່າຍຈິງ	ຈົບປະລຸມ ຄະຫຼອດ	ຮະບອບວາດ ດຳເນີນການ ຮັ່ງດັນສຸດ	ຜລກາດຕໍາມືນກາຣ ຮັບຜິດຫອບ	ປັບປຸງ/ອຸປະສົງ
๓๒. ໂຄຮກກາຣສ່າງເສີມສັນບັນຫຼຸດ ກົນປັບປຸງທີ່ອ່ານື້ນແລະວັນນິນປຽບຮັງ ປະເພີຍພົວມື້ອົງກິນ ປະເພີຍພົວມື້ອົງກິນ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າຄ່າໃຊ້ຈຳຍາຍຕາງ ໂດຍຈ່າຍເປົ້າຄ່າວາຫາຮ ເຄື່ອງ ດຸມ ດ້ວຍສັດຖະພົນໄພຍແປ່ງ ຕ່າງໆສົດວັບການໆ ແລະຂະໜ້າໃຫ້ຈ່າຍ ອ່ານຸ້ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຕະຈຳປັ້ງ	៥០,០០០	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ໄດ້ດຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮະຫວາດຈຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຣແລ້ວສັງຈົກ	-	ກອງກາຮສິກາ
๓๓. ໂຄຮກກາຣອຸປະນະປະຊຸມ ປະເພີຍພົວມື້ອົງກິນ	ເພື່ອຈ່າຍເປົ້າຄ່າໃຊ້ຈຳຍາຍຕາງ ໂດຍຈ່າຍເປົ້າຄ່າວາຫາຮ ເຄື່ອງດຸມ ດ້ວຍສັດຖະພົນໄພຍແປ່ງ ແມຍແປ່ງ ດ້ວຍສັດຖະພົນໄພຍແປ່ງ ແລະ ຄ້າໃໝ່ຈ້າຍຢ່ານຸ້ນ ທີ່ໄດ້ຍັງອຸ່ນແລະ ຈຳປັ້ນໃນໂຄຮກກາຣ	១០០,០០០	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ໄດ້ດຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ອູ່ຮະຫວາດຈຳເນີນກາຣ <input type="checkbox"/> ດຳເນີນກາຣແລ້ວສັງຈົກ	-	ກອງກາຮສິກາ

แผนผังพื้นที่การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙)

### เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอหนองหอ ก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามที่เบิกจ่าย	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระดับเวลา เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
๓๔. โครงการจัดงานประเพณี ชุมชนหนองหอ	เพื่อจัดงานประเพณีในหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ตามโบราณ วัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อุปสรรคทางด้านเงินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
<b>๓.๗ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรัฐราษฎร์และสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 吁ะ ภาวะโลกร้อน มลพิษ ฯลฯ)</b>								
<b>๓.๗.๑ แผนงานบริหารภารกิจ</b>								
๓๕. โครงการปรึกษาจัดทำ แผนบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์	เพื่อดำเนินprocurement จัดทำแผนบริหารจัดการ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อุปสรรคทางด้านเงินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	กอง
๓๖. โครงการประกวดออกแบบบูรัช และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่	เพื่อดำเนินโครงการประกวด ออกแบบบูรัชและดูแลรักษาสิ่งแวด ล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อุปสรรคทางด้านเงินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	กอง

แผนพัฒนาฯ ในการดำเนินงานตามภาระประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลดอนอ่อนราช อำเภอหนองอองค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามที่บัญชีต	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระเบียบเวลา ดำเนินการ เริ่มนั้นสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
<b>๓.๗.๑ แผนงานการเกษตร</b>								
๓๗. โครงการปลูกป่าและ ระบบน้ำประปา	เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ด ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลี่ย พื้นที่ ๔๐๐ ไร่	๔๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
						<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
						<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๘. โครงการปลูกป่าพืชผล และการออกอุปกรณ์	เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ด ดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อ <sup>๑</sup> ลดภาระเกษตรกร	๔๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
						<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
						<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
<b>๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชุมชน</b>								
<b>๓.๙.๑ แนวทางบริหารงานที่ดิน</b>								
๓๙. โครงการส่งเสริมการดำเนิน ศูนย์รวมแหล่งปลูกผักชีวภาพ พอเพียง	เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าวัสดุ ยุบครรภ์และค่าใช้จ่าย อีกฯ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	
						<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
						<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนผังรวมทั่วไปของระบบสารสนเทศฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ๗๕๖๗ - เดือนมกราคม ๖๙)

เกศบาลตำบลดอนอ่อนร่าง อำเภอหนองนองก์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระบบเวลา ดำเนินการ เริ่มนับ/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชี/อุปสรรค
<b>๓.๙ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการเพื่อการท่องเที่ยว (ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมชนบทฯ)</b>								
๓.๙.๑ แหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานท้องถิ่น								
๔๐. โครงการกิจกรรมตามมาตรฐานท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เนื่อง ค่าจัดซื้อเสื้อผ้า โครงสร้าง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับครัวครัว		๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๐	๗.๑.๖๗ พ.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	
๔๑. โครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานท้องถิ่น เพื่อจัดทำน้ำดื่มในโครงการ โครงสร้าง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับครัวครัว		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๔๒. โครงการและกิจกรรมตามมาตรฐานท้องถิ่น เพื่อจัดทำน้ำดื่มในโครงการ โครงสร้าง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับครัวครัว		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แนวทางการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มประจําปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ๒๕๖๘)

หากบาลลั่นบานตัดตอนของร่าง อำเภอหนอนองค์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามที่ศูนย์ติด เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระเบียบเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีรายรับ/อุปสรรค
๔๙. โครงการ改善ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลึก พัฒนาศูนย์น้ำตกแม่สอด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม โครงการ เนื่อง ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ประจำจังหวัด แมลงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	กองการศึกษา
๕๐. โครงการ改善ชุมชนท่องเที่ยวเชิงลึก พัฒนาศูนย์น้ำตกท่องเที่ยวแม่สอด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตาม โครงการ เนื่อง ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ประจำจังหวัด แมลงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	กองการศึกษา

แบบรายงานการดำเนินงานและภารกิจประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลคุณธรรม อัมรขอนทอง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผู้ติด	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	ระเบียบคลา ร์ดำเนินการ เริ่มน้ำสิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	บัญชีรายรับ/อุบัติเหตุ
๔๔. โครงการและชุมชนพัฒนาส่งเสริม ส่วนกิจกรรมชุมชนที่เข้มแข็งใน ระบบตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ	เพื่อยกระดับค่าใช้จ่ายในการติดตาม โครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ประจำลักษณะงาน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	-
๓.๑๐ แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อ ล้านคนเพ้า ჭนที่สาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน								
๓.๑๐.๑ แผนงานอนุสหภาพและภารกิจฯ								
๔๕. โครงการก่อสร้างศาลาฯ อุบลฯ ประทังค์คุณกร เสริมบทบาท หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนเชือหลัก	บ้านตากว่า ๑๐ 斛ต่อ ความยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	-ยกเลิก-

รายงานผลการดำเนินการตามภาระเบ็ดเตล็ดประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘)

บทบาท作為 ในการลดต้นทุนของรัฐ อำนวยความสะดวก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศ บัญชี	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	รับรองเวลา ดำเนินการ เริ่มต้น/สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อปสรฯ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานของครุภัณฑ์</b>								
<b>๔.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารงานและภารกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>								
๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์รวมจัดระดับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ เครื่องดื่มน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครัวใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฯ ให้กับผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ เครื่องดื่มน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครัวใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฯ	เพื่อจ่ายเบี้ยค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่มน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครัวใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	บ.ค.๖๗ บ.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด	
๔. โครงการประเมินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเบี้ยค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร เเครื่องดื่มน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครัวใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	บ.ค.๖๗ บ.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด	

ແພນແພນຄວາມກໍາງທີ່ໃນການດໍາເນີນການແພນແພນຄວາມໃຫ້ຈ້າຍບໍລິສັດປະຈຳປີ ປຽບງໍາປົງປະປະມານ ແພ.ຜ.ມ.ແຂ່ງວັດ

ຮອບ ២ ເຊື້ອນ (ເດືອນດຸລາຄົມ ២៥៥៦ - ເຊື້ອນນິນາຄົມ ២៥៥៧)

**ເຫດປາລິຕຳນລອດອນອນຮ່າງ ອໍາເກີອຫອນອັກ ຈຶ່ງທັດບຸຮັນຢ່າງ**

ໂຄຮງກາຣີ/ກົງຈຽຣມ	ຜລັດສິດ	ຈົບປະມານ ຕາມຫຼາ ບັນດູດີ	ຈົບປະມານ ເປົ້າຈ່າຍຈິງ ຈົບ	ຈົບປະມານ ຄຈ່າສືບ	ຮະຍະເວລາ ດໍາເນີນກາຣ ຮົມຕົນ/ສືນສົດ	ຜລັດສິດນິນກາຣ	ຫ່ວຍງານ ຮັບຜິດຫອບ	ປ່ານຫາ/ອຸປະສົງຮັດ
<b>៥.៣ ແນວທາງກາຣັກສັນນາປັບປຸງຮ່າງອາຄາຣສັນນາທີ່ແລະສະກາພາແນດລ້ອມໃນການປົງຕິຈານ ແພນແພນບໍ່ຮ່າງທີ່ໄປ</b>								
៥. ໂຄຮງກາຣັກຈົກກຽຣມ ៥ ຕ.	ເພື່ອຈ່າຍໃນຄ່າອາຫາຫຼັກ ຄ່າຕ່ວງໜີ່ນີ້ ຄ່າວັສດູບຸກຣົນ ກາງທຳຄວາມສະວາດແລະຄ່າໃໝ່ ຈ່າຍໆອັນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນົມຄຽກກາຣ	10,000	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ຕຳແໜ່ງກາຣ <input type="checkbox"/> ວຸຽຮະກ່າງຕຳແໜ່ງກາຣ <input type="checkbox"/> ດໍາເນີນກາຣແລກສູງ	<input checked="" type="checkbox"/> ສຳນັກປັດຕົວ	-
<b>៥.៤ ແນວທາງກາຣັກສັນນາປັບປຸງອາຄາຣສັນນາທີ່ແລະສະກາພາແນດລ້ອມໃນການປົງຕິຈານ</b>								
៥. ៥. ᩡ ແພນຈົນກາຣັກສັນນາ	ເພື່ອຈ່າຍໃນຄ່າອາຫາຫຼັກ ກ່ອສຮ້າງຮ່ວງພ້ອມປະຮະຫຼຸດແລະບໍ່ປ່າຍ ຕົນຍິ່ນທີ່ນັກເອົາທີ່ກ່ຽວຈົດຈຳຍົ່ງ (ສາງຫຼຸດນັ້ນບໍ່ເຫັນ)	100,000	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ຍັງໄມ້ຕຳແໜ່ງກາຣ <input type="checkbox"/> ວຸຽຮະກ່າງຕຳແໜ່ງກາຣ <input type="checkbox"/> ດໍາເນີນກາຣແລກສູງ	<input checked="" type="checkbox"/> ສຳນັກປັດຕົວ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

### เทศบาลตำบลลดอนน้อย อำเภอหนองอก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม	ผู้ผลิต	งบประมาณ ตามที่ บัญชีติด	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	งบประมาณ	ระบาดมาล ได้เนกการ เริ่มน้ำสึสด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัจจุบัน/อุปสรรค
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลลดอนน้อย	ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง อาคารผ่อนน้ำ ฝ้าเพดาน ห้อง ทำงาน งานก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน ๑ ห้อง งานรื้อ改และรองรับสำนักงาน ทางท่าภายในอาคารสำนักงาน	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
<b>๔.๔ แนวทางการพัฒนาการบริหารบุคลากรภายในทั่วไป</b>									
๕. โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ ในภารังษีบ้านภัย									