



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง โทร. ๐ ๔๔๑๙ ๐๑๕๓

ที่ นร.๕๕๕๐๑/..... วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง / ปลัดเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลดอนอะรางใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในเทศบาลตำบลดอนอะรางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางวสินทร์สิน จินทรชู)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางสุภากร ธนุสา)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

ความเห็นหรือคำสั่งนายกเทศมนตรี - ๗๕๖ -

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



รายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้กำหนดแบบฟอร์ม
สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางก็นำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงจึรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	นำข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคมไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดย แสดงไว้อย่างชัดเจนประชาชน ได้เห็นและอ่านเข้าใจรวมถึง สถานะทางการคลังที่สามารถ ดำเนินการได้ในระดับใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๒. โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาล ตำบล ดอนอะราง	- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนอะรางได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนอะราง ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	๙ ปานกลาง	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๓. โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว ทางพาราแอสฟัลต์ติกคอน กรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทาง ชุมชนดอนอะราง – บ้าน ทุ่งจันทัน	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ทันเวลา	- จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้ การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง - ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุอย่างเคร่งครัด - เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผน - ศึกษา ติดตามสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง ไว้ในรายจ่ายอื่นไม่เพียงพอ ต่อการเบิกจ่าย	○ ต่ำ	ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน ไม่ทันเวลา

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๔. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑. การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ทำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของขยะมูลฝอยหรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ๒. การปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุม กำกับกับขยะมูลฝอยทั่วไป	- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำความเข้าใจกับชุมชนลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและนำทฤษฎี ๓R มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ - กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อมูลในระบบ e-laas	๐ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๕. โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ๒. ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบล ดอนอะรางขาดการสืบสาน	- การจัดกิจกรรมและการ ฝึกอบรมให้ความรู้ความ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ข้อมูลในระบบ e-laas	๐ ต่ำ	



ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง โทร. ๐-๔๔๑๙-๐๑๕๓

ที่ นร.๕๕๕๐๑/..... วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง / ปลัดเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลดอนอะรางใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้รวบรวมการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในเทศบาลตำบลดอนอะรางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) มาเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเชวงศักดิ์ มะลิวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางवलันทรรัตน์ จันทรัฐ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นางสุภากร ธนุสา)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

ความเห็นหรือคำสั่งนายกเทศมนตรี - หน้า

(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง



รายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการติดตามและประเมินผล

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนอะราง ได้กำหนดแบบฟอร์ม
สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งหากความเสี่ยงยังอยู่ในเกณฑ์
ปานกลางก็นำไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จึงรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๑. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	นำข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคมไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- การควบคุมการจัดทำ เอกสารการแสดงถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยแยกให้ ชัดเจนว่า กิจกรรม/โครงการใด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ โดย แสดงไว้อย่างชัดเจนประชาชน ได้เห็นและอ่านเข้าใจรวมถึง สถานะทางการคลังที่สามารถ ดำเนินการได้ในระดับใด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๒. โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาล ตำบล ดอนอะราง	- ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนอะรางได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนอะราง ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	๙ ปานกลาง	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๓. โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว ทางพาราแอสฟัลติกคอน กรีต (Para Asphaltic Concrete) สายทาง ชุมชนดอนอะราง – บ้าน ทุ่งจันทัน	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่ทันเวลา	- จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้ การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน - จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง - ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พัสดุอย่างเคร่งครัด - เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผน - ศึกษา ติดตามสถานการณ์ อย่างสม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง ไว้ในรายจ่ายอื่นไม่เพียงพอ ต่อการเบิกจ่าย	○ ต่ำ	ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน ไม่ทันเวลา

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๔. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๑. การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ ทำตามความเหมาะสมกับ ลักษณะทางกายภาพและ คุณสมบัติของขยะมูลฝอย หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิ สังคม ๒. การปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุม กำกับการ ขนมูลฝอยทั่วไป	- การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ทำความเข้าใจกับชุมชนลด ปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและ นำขยะ ๓R มาประยุกต์ใช้แบบ บูรณาการ - กำหนดมาตรการที่เหมาะสมใน การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อมูลในระบบ e-laas	○ ต่ำ	

โครงการ/กิจกรรม (๑)	ความเสี่ยง (๒)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๓)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๖)	หมายเหตุ (๗)
			สถานะ (๔)	เอกสารอ้างอิง (๕)		
๕. โครงการวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจที่ ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ๒. ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่นตำบล ดอนอะรางขาดการสืบสาน	- การจัดกิจกรรมและการ ฝึกอบรมให้ความรู้ความ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ข้อมูลในระบบ e-laas	○ ต่ำ	